



Datenschutz und Lernmanagementsysteme

23.10.2014

Landesakademie Esslingen

Agenda

- Begrüßung, Vorstellung
- Rückblick 1: Dokumentenmanagementsystem *Portal*
- Rückblick 2: Erprobungsprojekt mit *Fronter*
- Sachstand 1: Ausschreibung, Vergabe, Projektstart
- Sachstand 2: Rahmenbedingungen
- Restaufgaben, Erfahrungen

Rückblick 1: Dokumentenmanagementsystem *Portal*

- Ergebnis eines Projekts mit Telekom
- Einführung 1992, Betrieb ohne Ausfälle
- Datei basierte Kooperation mit Versionierung
- Zunächst manuelle Registrierung und Freischaltung
- Später Anbindung an zentrales LDAP
- Zurzeit 26.000 Nutzer/-innen
- Landesweite Lösung für Schulen in Bremen und Bremerhaven
- Tradierte Oberfläche, kein Drag & Drop
- 2007 Projekt eLiBS: Vergleich von sechs Lernplattformen

Rückblick 2: Erprobungsprojekt mit *Fronter*

- Angebot von *Fronter Deutschland GmbH*
 - 6 Schulen, 1 Jahr
 - Einrichtung, Fortbildung, Betrieb, Support, Evaluation
 - Festpreis
- Wenig Interesse bei Schulen
- Durchführung
03/2011 bis 02/2012
- Evaluation **aller** damals an Bremer Schulen genutzten Lösungen
- Analyse und Bewertung der Evaluationsergebnisse
- Aufforderung der Bildungsbehörde zur Ausschreibung

Sachstand 1: Ausschreibung, Vergabe, Projektstart

- 08/2013 Erstkontakt zu Dataport
- Vorbereitung der EU-weiten Ausschreibung
- 11/2013 Veröffentlichung, 27 Anfragen nach Unterlagen
- 12/2013 Fragerunde
- 01/2014 Vergleich der sechs eingegangenen Angebote
- 02/2014 Zuschlag
- 03/2014 Vorstellung vor Schulvertretern, großes Interesse, Aufruf zur Bewerbung
- 04/2014 Auswahl von 28 Schulen für 1. Phase der Einführung, Bildung Steuergruppe
- 05/2014 Technische Bereitstellung
- 06/2014 erste zentrale Fortbildungen

Sachstand 2: Rahmenbedingungen

- Mitbestimmung
 - Beteiligung PR-Vertreter an Steuergruppe
 - Unter-AG entwirft Vorschlag für Dienstvereinbarung
- Datenschutz
 - Vertreter von LfDI, DS-Beauftragte Bildung HB und BHV, PR-Vertreter HB und BHV, (Elternvertreter)
 - Vorschläge für Datenschutzkonzept, Vereinbarung zur Auftragsdatenvereinbarung, Techn.-org. Maßnahmen, Verfahrensbeschreibung
- Einverständniserklärung Eltern
 - Vermutung: Erforderlich für alle Schüler/-innen
 - Ergebnis:
 - Erlass der SfBW regelt den Einsatz der Lernplattform und ...
 - ... entfaltet damit Gesetzeskraft, wodurch ...
 - ... laut § 4 BrSchDSchG die individuelle Zustimmung ersetzt wird.

Restaufgaben, Erfahrungen

- Forderung Datenschützer:
 - „Lösung von Logdaten spätestens nach 24 Stunden“
- Aussage Betreiber:
 - Konsequente Umsetzung bewirkt Lahmlegung der Plattform
- Mögliche Lösung
 - Differenzierung zwischen
 - Techn.-org. Daten (IP-Adresse, Browser, Betriebssystem)
 - Päd. Daten (letztes Login, Zeitpunkt der Aufgabenbearbeitung)
- Bearbeitungszeit einplanen
- Zeitplan frühzeitig aufstellen und mit Beteiligten abstimmen
- Verständigung herstellen über Status der Einführung zwischen techn. Bereitschaft und Erledigung der Restaufgaben
- Beteiligte sind in der Regel kooperativ und an einem praktikablen Ergebnis interessiert!